



E0C2CDE6-B956-4F74-9A3B-A28218AA3A4A

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS** cuyo titular es **AUGUSTO SERGIO MIYASHIRO USHIKUBO** identificado(a) con DNI N° **41177573**.

Viernes, 30 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



E0C2CDE6-B956-4F74-9A3B-A28218AA3A4A

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	41177573
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MIYASHIRO USHIKUBO AUGUSTO SERGIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 06:00:24 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	ACHARTE ARESTEGUI CLAUDIA DEL CARMEN	DNI	45196463	16/03/2021	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	AGUINAGA CAMPOS MANUEL ALBERTO	DNI	45085253	11/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	AVALOS MARQUEZ MARIO HECTOR	DNI	08792122	01/07/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	HINOSTROZA QUILLI PABLO ISAAC	DNI	42160829	01/04/2021	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	MENDOZA HUAPAYA VICTOR WILLMAN	DNI	09771816	01/10/2019	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



E0C2CDE6-B956-4F74-9A3B-A28218AA3A4A

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	(X) Si () No () No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	() Fase prospectiva () Fase estratégica (X) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	(X) Si () No () No aplica	Informe técnico:	D000053-2020-CEPLAN	Fecha de informe:	21/04/2020	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCION 089-2020	Fecha de aprobación:	13/04/2020	Año inicio - Año fin:	2020 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(X) Si () No	Documento de remisión:	EXP 2020000569	Fecha de documento:	13/04/2020	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	R.A 549-2020-MDCH	Fecha de aprobación:	27/12/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



E0C2CDE6-B956-4F74-9A3B-A28218AA3A4A

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES AMBIENTALES PARA LA POBLACIÓN			0.13		GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE	Porcentaje	25	2018	100	2023	50	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL			0.13		VARIAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO FRENTE RESPECTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MUNICIPIO	Porcentaje	0	2018	70	2023	30	1	POR COVID-19		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	GESTIONAR EL TERRITORIO EFICIENTEMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y LOS EMPRESARIO DEL DISTRITO			0.13		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MAESTRANZA MUNICIPAL	Porcentaje	20	2018	50	2023	20	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	0.13				GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON CONEXIONES	Porcentaje	50	2018	75	2023	60	1	PANDEMIA COVID 19	PLAZOS ADMINISTRATIVOS SUSPENDIDOS POR PANDEMIA,	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	0.12				GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA REGISTRADA EN EL DISTRITO	Porcentaje	-5	2018	-10	2023	-5	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES EN EL DISTRITO	0.12				GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA MEJORAR EL CUIDADO Y ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS	Porcentaje	10	2018	20	2023	15	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN Y EL TURISMO INCREMENTANDO EL INGRESO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	0.12				GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE VARIACION DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS REGISTRADOS Y QUE OPERAN EN EL DISTRITO	Porcentaje	5	2018	25	2023	7	1	COVID-19	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA	0.12			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	Porcentaje	0	2018	100	2023	0	1	PANDEMIA COVID 19	

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



E0C2CDE6-B956-4F74-9A3B-A28218AA3A4A

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	2	4	9	10	29	4	8	6	1	51654254.67	2556962	625411	2	132680.51	10	0
Obras por contrata	0	0	1	0	3	0	0	1	0	9154805.12	898654	0	0	0	2	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



E0C2CDE6-B956-4F74-9A3B-A28218AA3A4A

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	39	37	55333.69	42904.90
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	41	38	46784.13	42780.38
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	664	793	1279876.84	1520335.67
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	1	0	11400
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	855	605	1759868.94	1036797.65
Locación de servicios	855	605	1759868.94	1036797.65
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



E0C2CDE6-B956-4F74-9A3B-A28218AA3A4A

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430532	CREACION DE AREA RECREATIVA UBICADA ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE S/N, DEL ASENTAMIENTO HUMANO PACIFICO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	29/09/2018	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PACIFICO DE VILLA	1046865	1046865	NINGUNA	05/10/2018	03/02/2019	INVERSIÓN	NO	05/10/2018	02/02/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA	Porcentaje	0	0	0	905969.59	905969.59					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480068	CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES: PJ 11, PJ 12, ALFONSO UGARTE Y SANTA ROSA, ASENTAMIENTO HUMANO VILLA VENTURO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/03/2020	ADECUADAS ESCALERAS EN LOS PASAJES: PJ 11, PJ 12, ALFONSO UGARTE Y SANTA ROSA, ASENTAMIENTO HUMANO VILLA VENTURO	278388	384884	ACTUALIZACION DE COSTOS	15/08/2020	10/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/08/2020	15/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO: ESCALERAS	Porcentaje	0	0	0	372884.41	372884.41					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2480394	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LOS PASAJES N° 05, 08, 09, 12 Y 17, AA.HH. INTEGRACION DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	06/04/2020	ADECUADOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LOS PASAJES N° 05, 08, 09, 12 Y 17, AA.HH. INTEGRACION DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	471876	611085	ACTUALIZACION DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE	19/10/2020	17/01/2021	INVERSIÓN	Sí	19/10/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	Porcentaje	0	0	0	498261.64	498261.64					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2481013	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. A, MZ. B Y MZ. C DEL A.H. SAN GENARO II - 3RA ZONA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/03/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. SAN GENARO II - 3RA ZONA	433874	1547350	VARIACIÓN DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE COSTOS A NIVEL EXPEDIENTE	02/11/2020	01/03/2021	INVERSIÓN	Sí	13/11/2020	12/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	0	0	479282.06	479282.06					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2481290	CREACION DE ESCALERAS Y VEREDAS EN LOS PASAJES: SAN PEDRO, SAN PABLO, SAN GABRIEL; EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 02 DE MAYO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/03/2020	ADECUADAS ESCALERAS Y VEREDAS EN LOS PASAJES: SAN PEDRO, SAN PABLO, SAN GABRIEL; EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 02 DE MAYO	340260	458045	ACTUALIZACION DE COSTOS Y VARIACION EN METRADOS	10/07/2020	07/10/2020	INVERSIÓN	Sí	10/07/2020	08/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CREACION DE ESCALERAS Y VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	446045.06	446045.06			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2498828	CONSTRUCCION DE CASETA; EN EL(LA) URB. MATELLINI, A.H. MARQUEZ DE CORPA, A.S.V. URB. POPULAR GRAN CRUZ DE MARCAVILCA Y A.H. JOSE OLAYA II EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	02/10/2020	AUMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO PARA SATISFACER UN CAMBIO MENOR IDENTIFICADO EN LA DEMANDA	291996	380250	VARIACIÓN DE METRADOS	06/10/2020	06/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	21/10/2020	19/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE CASETA	Porcentaje	0	0	0	274671.41	315696.35			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: